

Plan van Aanpak: Vroegsignalering – Team Software Developer

Doel: Het eerder herkennen, bespreken en aanpakken van signalen bij studenten op het gebied van gedrag, tempo en ondersteuningsbehoefte, zodat elke student de juiste begeleiding krijgt.

Fase 1: Gezamenlijke taal en kaders (Oktober 2025)

Doel: Een eenduidig beeld van vroegsignalering en ieders rol daarin.

Actiepunt	Uitvoering	Verantwoordelijke
1.1 Ontwikkel een signalenwijzer	Maak een overzichtelijke lijst met veelvoorkomende signalen (bijv. toename verzuim, teruggetrokken gedrag, motivatieverlies). Gebruik de input uit de enquête.	Kernteam (SLB-ers, teamdeskundige)
1.2 Rolduidelijkheid	Breng in kaart wie wat doet bij een signaal: docent, SLB'er, teamdeskundige, loopbaancentrum. Maak een helder stroomschema.	Teamleider + teamdeskundige
1.3 Teamtraining	Organiseer een workshop over het herkennen van signalen (ASS, stress, motivatie) en gesprekstechnieken.	Externe expert / teamdeskundige

Fase 2: Structuur voor gesprekken en overdracht (November 2025)

Doel: Zorgen dat signalen consistent worden opgepakt en gedeeld.

Actiepunt	Uitvoering	Verantwoordelijke
2.1 Standaard gespreksformat	Ontwikkel een gespreksleidraad voor 1-op-1 gesprekken met studenten, met open vragen en aandacht voor beleving.	Docenten + SLB-ers
2.2 Gezamenlijke overdracht	Introduceer wekelijks een kort (15 min.) teamoverleg om casussen te bespreken, bijv. tijdens de lunch.	Teamleider

Actiepunt	Uitvoering	Verantwoordelijke
2.3 Digitaal logboek	Kies een laagdrempelige tool (bijv. een gedeeld document in Teams) waar docenten observaties kunnen noteren.	ICT-ondersteuning

Fase 3: Praktische hulpmiddelen en differentiatie (December 2025 – Januari 2026)

Doel: Docenten ondersteunen bij tempodifferentiatie en maatwerk.

Actiepunt	Uitvoering	Verantwoordelijke
3.1 Draaiboek bij tempo-verschillen	Maak een stappenplan voor snelle en langzame studenten, met extra opdrachten of juist vereenvoudigde taken.	Docenten + teamdeskundige
3.2 Hulpmiddelen voor motivatie	Verzamel concrete voorbeelden van hoe je studenten activeert (bijv. gamification, keuzeopdrachten).	Docenten
3.3 Maatwerk bij ontwikkelplannen	Evalueer bestaande ontwikkelplannen: zijn de tips uitvoerbaar? Zo niet, bespreek dit met het ondersteuningsteam.	SLB-ers + teamdeskundige

Fase 4: Borging en evaluatie (Vanaf februari 2026)

Doel: Het borgen van de aanpak en leren wat werkt.

Actiepunt	Uitvoering	Verantwoordelijke
4.1 Vaste overlegmomenten	Plan structureel tijd in voor casuïstiekbesprekingen (bijv. 1x per 2 weken).	Teamleider
4.2 Terugkoppeling naar het team	Deel successen en leerpunten rond vroegsignalering in een teammeeting.	Kernteam

Actiepunt	Uitvoering	Verantwoordelijke
4.3 Evaluatie met studenten	Vraag studenten wat hen helpt om gemotiveerd te blijven en goed te kunnen werken.	SLB-ers

Randvoorwaarden

- **Tijd:** Zorg voor voldoende ruimte in roosters voor overleg en gesprekken.
- **Beschikbaarheid teamdeskundige:** Duidelijke uren en bereikbaarheid.
- **Ouderbetrokkenheid:** Betrek ouders waar nodig, bijvoorbeeld bij signalen van vermoeidheid of verzuim.

Verwachte resultaten

- Eerdere herkenning van problemen.
- Meer eenduidigheid in de aanpak binnen het team.
- Hogere motivatie en lagere uitval onder studenten.
- Meer werkplezier voor docenten door betere ondersteuning.

Dit plan is een startpunt. **Evalueer tussentijds** wat wel en niet werkt en pas het plan daarop aan.
Succes

Vergelijk beide documenten en stel verbeteringen voor.

1. Duidelijkere Fasering met Concrete Deadlines

- **Fase 1: Directe Acties (0-3 maanden)** - oktober-december 2025
- **Fase 2: Implementatie (3-9 maanden)** - januari-juni 2026
- **Fase 3: Borging (9-18 maanden)** - juli 2026-december 2027

2. Uitgebreide Inhoudelijke Verbeteringen

Toevoegen aan Fase 1:

- **1.4 Communicatieprotocol** - Duidelijke afspraken over wanneer en hoe ouders te betrekken
- **1.5 Snelle-winstراتيجية** - Eenvoudige tools die direct toegepast kunnen worden

Toevoegen aan Fase 2:

- **2.4 Soft skills integratie** - Concrete manieren om sociale vaardigheden in curriculum te verwerken
- **2.5 Professionaliseringstraject** - Vast professionaliseringsaanbod voor docenten

Toevoegen aan Fase 3:

- **3.4 Kwaliteitscyclus** - Structurele evaluatiemomenten met studentfeedback
- **3.5 Uitvalpreventieprotocol** - Heldere criteria voor studiekeuze-advies

3. Praktische Verbeteringen

Aanvullende Actiepunten:

- **Digitale tool selectie** - Concrete criteria voor keuze signaleringssysteem
- **Tijd vrijmaken** - Roostertechnische aanpassingen garanderen
- **Successen meten** - KPI's definiëren voor evaluatie

4. Randvoorwaarden Versterken

Toevoegen:

- **Mandaat** - Docenten moeten handelingsruimte hebben om actie te ondernemen
- **Tijd** - Structurele ruimte in werkdruk voor signalering
- **Ondersteuning** - Vaste uren teamdeskundige beschikbaar

Aanbevolen Samengevoegd Documentstructuur:

Gebruik het Verbeterplan als hoofdstructuur, maar voeg toe:

1. **Van het Plan van Aanpak:**
 - De **verantwoordelijkheden** (maar minder gedetailleerd)
 - De **gespreksleidraad** voor 1-op-1 gesprekken
 - De **evaluatie met studenten**
2. **Aanvullingen:**
 - **Meetbare succescriteria** per fase
 - **Concrete tools** voor tempodifferentiatie
 - **Communicatieprotocol** voor ouders/studenten

Verbeterplan Vroegsignalering – Team Software Developer & ICT Support

Op basis van enquête (24-09-2025)

Doel: Het eerder herkennen, bespreken en aanpakken van signalen bij studenten op het gebied van gedrag, tempo en ondersteuningsbehoefte, zodat elke student de juiste begeleiding krijgt.

Fase 1: Basis op orde (0-3 maanden) – Oktober t/m December 2025

1.1 Rollen en verantwoordelijkheden verduidelijken

- **Actie:** Maak een teamoverzicht: wie doet wat (docent, SLB'er, teamdeskundige, loopbaancentrum)
- **Uitvoering:** Heldere stroomschema's voor signalering en terugkoppeling
- **Verantwoordelijke:** Teamleider + teamdeskundige

1.2 Signalenwijzer ontwikkelen

- **Actie:** Overzichtelijke checklist met rode vlaggen (verzuim, gedragsverandering, motivatieverlies)
- **Uitvoering:** Gebruik input uit enquête + als geheugensteun voor uniforme signalering
- **Verantwoordelijke:** Kernteam (SLB'ers, teamdeskundige)

1.3 Eenvoudige signaleringsstructuur

- **Actie:** Gedeeld Teams-kanaal/document voor korte observaties
- **Uitvoering:** Alleen relevante signalen, geen overregistratie
- **Verantwoordelijke:** ICT-ondersteuning + alle docenten

1.4 Casusoverleg inroosteren

- **Actie:** Wekelijks 15 minuten tijdens teamoverleg of lunch
- **Uitvoering:** Signaleren delen, acties afspreken, taken verdelen
- **Verantwoordelijke:** Teamleider

Fase 2: Verankering (3-9 maanden) – Januari t/m Juni 2026

2.1 Training en kennisdeling

- **Actie:** Workshop signalen herkennen (ASS/ADD, motivatie, stress) + gesprekstechnieken
- **Uitvoering:** Externe expert/teamdeskundige + intervisie casussen
- **Verantwoordelijke:** Teamleider + teamdeskundige

2.2 Gespreksstructuur en overdracht

- **Actie:** Standaard gespreksleidraad voor 1-op-1 gesprekken
- **Uitvoering:** Open vragen, aandacht voor beleving, notities delen
- **Verantwoordelijke:** Docenten + SLB'ers

2.3 Tempodifferentiatie en motivatie

- **Actie:** Draaiboek voor snelle/langzame studenten + activerende werkvormen
- **Uitvoering:** Keuzemodules, buddy-systeem, gamification
- **Verantwoordelijke:** Docenten + teamdeskundige

2.4 Soft skills integreren

- **Actie:** Bewuste integratie in opdrachten en beoordeling
 - **Uitvoering:** Samenwerken, reflecteren, communicatie in rubrics
 - **Verantwoordelijke:** Docenten
-

Fase 3: Borging (9-18 maanden) – Juli 2026 t/m December 2027

3.1 Digitale tool implementeren

- **Actie:** Eenvoudige portal voor observaties en opvolging
- **Uitvoering:** Gekoppeld aan SLB'er en teamdeskundige, overzicht per student
- **Verantwoordelijke:** ICT-ondersteuning + kernteam

3.2 Structureel overleg en evaluatie

- **Actie:** Vaste momenten voor casusbespreking + teamreflectie
- **Uitvoering:** 1x per 2 weken, successen en leerpunten delen
- **Verantwoordelijke:** Teamleider

3.3 Uitvalpreventie en studiekeuze

- **Actie:** Criteria voor passende opleiding + vroegtijdige advisering
- **Uitvoering:** Betrekken loopbaancentrum bij eerstejaars
- **Verantwoordelijke:** SLB'ers + loopbaancentrum

3.4 Cultuur van vroegsignalering

- **Actie:** “Iedéren zien” – ook de stille middenmoot
 - **Uitvoering:** Team scherp houden, ondersteunen in signalering
 - **Verantwoordelijke:** Heel team
-

Randvoorwaarden

- **Tijd:** Structurele ruimte in roosters voor overleg en gesprekken
 - **Mandaat:** Docenten hebben handelingsruimte om actie te ondernemen
 - **Ondersteuning:** Vaste beschikbaarheid teamdeskundige
 - **Ouderbetrokkenheid:** Protocol voor communicatie bij signalen
-

Verwachte resultaten

-  Eerdere herkenning van problemen
-  Meer eenduidigheid in teamaanpak

- ☒ Hogere motivatie en lagere uitval studenten
 - ☒ Meer werkplezier door betere ondersteuning
 - ☒ Duurzame cultuurverandering in vroegsignalering
-

Evaluatiecyclus

Tussentijds (per fase):

- Wat werkt wel/niet?
- Bijstellen actiepunten

Jaarlijks:

- Herzien signalenwijzer
- Meten resultaten (uitval, motivatie, tevredenheid)

Eindfase:

- Borging in teamcultuur
- Doorontwikkeling naar volgende verbetercyclus